Project Charter

Título do Projeto: EduMetrics - Desenvolvimento de Aplicação para Monitoramento da

Qualidade de Ensino

Gerente do Projeto: Giovano Montemezzo Panatta

Data de Início: 25/08/2024

Data de Término Estimada: 25/11/2024

1. Descrição do Projeto

 Contexto: Com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente no ODS 4 - Educação de Qualidade, o projeto visa desenvolver uma aplicação que permita o monitoramento da qualidade de ensino em escolas do estado de São Paulo. A ferramenta será usada por gestores educacionais para identificar riscos e promover melhorias nas escolas.

 Objetivo: Criar uma aplicação em Streamlit que analise dados educacionais e ofereça insights sobre a qualidade do ensino em diversas escolas, com base em indicadores predefinidos.

2. Justificativa

- Necessidade: A educação de qualidade é essencial para o desenvolvimento sustentável. Este projeto responde à necessidade de ferramentas que ajudem a monitorar e melhorar a qualidade de ensino nas escolas, utilizando dados de forma eficiente.
- Benefícios Esperados: Melhoria na capacidade dos gestores educacionais de tomar decisões informadas, melhor alocação de recursos e, consequentemente, melhoria da qualidade de ensino nas escolas monitoradas.

3. Escopo do Projeto

- Inclusões: A aplicação incluirá uma interface de usuário para análise de dados, funcionalidades de visualização de dados, e relatórios sobre a qualidade de ensino.
- **Exclusões:** O projeto não incluirá a implementação de estratégias de melhoria nas escolas, apenas o monitoramento e a sugestão de áreas que necessitam de atenção.

4. Cronograma e Marcos

Cronograma:

- Fase 1: Entendimento do Problema de Negócio e Definição dos Indicadores (1 semana)
- Fase 2: Desenvolvimento da Infraestrutura de Dados e Ingestão de Dados (2 semanas)
- Fase 3: Engenharia de Features e Desenvolvimento de Modelos (3 semanas)
- Fase 4: Desenvolvimento da Aplicação em Streamlit (4 semanas)
- Fase 5: Testes, Implementação e Documentação (2 semanas)

5. Orçamento

- **Estimativa de Custos:** Estimativa de R\$ [Valor]. incluindo horas de desenvolvimento, infraestrutura de nuvem e licenças de software.
- Fontes de Financiamento: Ministério da Educação (MEC) Governo Federal

6. Riscos

- Principais Riscos:
 - Atrasos na coleta e processamento de dados.
 - o Limitações técnicas na implementação da aplicação em Streamlit.
- Impacto dos Riscos: Atraso na entrega do projeto, necessidade de revisão do escopo ou orçamento.

7. Stakeholders

- Principais Stakeholders:
 - o Patrocinador: Ministério da Educação (MEC) Governo Federal
 - Gerente de Projeto: Giovano Montemezzo Panatta
 - Equipe de Desenvolvimento: [Nomes da Equipe]
 - Usuários Finais: Gestores Educacionais, Secretarias de Educação
- Funções e Responsabilidades:
 - o **Patrocinador:** Aprovar o projeto, fornecer os recursos necessários.
 - Gerente de Projeto: Liderar a equipe, garantir a entrega dentro do prazo e do orçamento.
 - Equipe de Desenvolvimento: Implementar as funcionalidades e assegurar a qualidade técnica.
 - Usuários Finais: Utilizar a aplicação para tomada de decisões informadas.

8. Premissas e Restrições

- Premissas:
 - A equipe terá acesso a dados educacionais relevantes e atualizados.
 - o A aplicação será desenvolvida dentro das capacidades técnicas do Streamlit.
- Restrições:
 - Orçamento limitado.

o Prazo rígido para entrega do projeto.